

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ №

1 ЭТАП	<i>с 23.03.2016 года до 10.04.2016 года</i>
<u>Мероприятия</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж обоев со стен (кухня, коридор, большая комната, комната маленькая и кладовая) 2. Демонтаж плинтуса, линолеума, деревянного пола (кухня, коридор, комната большая, комната маленькая, кладовая). 3. Демонтаж перегородок и зачистка потолков (кухня, коридор, большая комната, комната маленькая и кладовая) 4. Демонтаж керамической плитки со стен и пола (кухня и санузел) 5. Демонтаж дверей во всех комнатах 6. Демонтаж сантехники в санузле (ванная, унитаз, раковина) 	
2 ЭТАП	<i>с 10.04.2016 года до 10.05.2016 года</i>
<u>Мероприятия</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство цементной стяжки (кухня, коридор, большая комната, маленькая комната, кладовая) 2. Монтаж электропроводки (штробление стен, прокладка кабеля, демонтаж автоматов, разводка провода для светильников.) 3. Сантехнические работы в санузле (установка полотенцесушителя, счетчиков водоснабжения, штробление стен под трубы канализации, монтаж труб водоснабжения. 4. Черновая подготовка во всех комнатах (шпатлевание стен, грунтовка стен, монтаж откосов) 5. Устройство керамической плитки санузел. 6. Устройство коробов из ГКЛ 	
3 ЭТАП	<i>с 10.05.2016 года до 06.06.2016 года</i>
<u>Мероприятия</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Оклеивание стен и перегородок обоями (кухня, коридор, большая комната, маленькая комната, кладовая) 2. Покрытие пола ламинатом и установка плинтуса (кухня, коридор, большая комната, маленькая комната, кладовая) 3. Установка межкомнатных дверей 4. Устройство чистовых розеток, выключателей, светильников. 5. Установка ванны, унитаза, водонагревателя, раковины, аксессуаров. 6. Покраска труб, установка декоративных порогов. 	

Подрядчик _____

Заказчик _____